



**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL “PROGRAMA REGIONAL
PARA PROMOVER LA COMPETITIVIDAD, INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR
AGROPECUARIO CENTROAMERICANO”**

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CORECA-CAC

San José, Costa Rica

30 de Abril de 2007



CONTENIDO

1. Resumen Ejecutivo.....	2
1.1 Logros obtenidos hasta la fecha	2
1.2 Problemas y oportunidades para la ejecución del proyecto	3
1.3 Implicación para el cooperante y la unidad ejecutora	3
2. Antecedentes del Proyecto	4
2.1 Formulación, aprobación e inicio de la ejecución del Proyecto	4
2.2 Objetivos	4
2.2.1 Objetivo general:	4
2.2.2 Objetivos específicos:	5
2.3 Adecuación del proyecto al contexto actual	5
2.4 Reformulación de los componentes del proyecto	8
3. Logro de resultados e implementación de actividades	9
4. Evaluación del Plan de Trabajo y la forma en que éste haya sido cumplido oportunamente.....	14
5. Impacto del Proyecto.....	15
6. Vínculos con otros proyectos de cooperación o con otras unidades ejecutoras	16
7. Plan de Trabajo para el período mayo – diciembre 2007	17



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL “PROGRAMA REGIONAL PARA PROMOVER LA COMPETITIVIDAD, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGROPECUARIO CENTROAMERICANO”

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 LOGROS OBTENIDOS HASTA LA FECHA

El “*Programa regional para promover la competitividad, integración y desarrollo sostenible del sector agropecuario centroamericano*”-PROCOM, inició sus acciones en un momento muy oportuno para apoyar los procesos de gran relevancia para el sector agropecuario tales como la formulación e implementación de: una Política Agrícola Centroamericana; una Estrategia Regional Agroambiental; y una estrategia regional para la producción y comercio de granos básicos para Centroamérica y apoyar la participación del sector agropecuario en la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana.

El PROCOM, han permitido fortalecer el trabajo de la Secretaría Ejecutiva del CAC y de los Ministerios de Agricultura, para atender los procesos arriba mencionados, lográndose que:

- la región pudiese enfrentar conjuntamente una situación excepcional en los mercados de productos agrícolas que afectan la seguridad alimentaria de una gran mayoría de la población centroamericana y que pone en riesgo la competitividad de actividades relacionadas con las principales cadenas agroproductivas a nivel regional.
- los países centroamericanos profundicen su proceso de integración regional en el sector agropecuario con el apoyo a la formulación de la Política Agrícola Centroamericana y en particular al proceso de consulta de la misma con el sector privado y otros actores relevantes del sector agropecuario y seguir un proceso ampliamente participativo; con un respaldo técnico de carácter internacional y con Ministerios de Agricultura apoyados y fortalecidos en dicho proceso.
- los Ministerios de Agricultura de Centroamérica cuenten con un respaldo técnico de carácter regional en su participación en las negociaciones para la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana y en particular en el marco del Subgrupo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
- el sector agropecuario cuente con capacidad propositiva de contraparte a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo en la formulación de una Estrategia Regional Agroambiental



1.2 PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto ha avanzado significativamente en los componentes 1, 2 y 3., esto considerando que el primer desembolso de los recursos del proyecto se realizó el 9 de noviembre de 2006 y que las actividades del mismo se iniciaron en enero de 2007.

Este significativo avance se debe principalmente a que el inicio del proyecto se presentó en un contexto muy oportuno en el cual algunas de las actividades previstas en el proyecto ya se encontraban en ejecución o bien esperando por los recursos para comenzar su implementación.

La actualización de los componentes y actividades del proyecto al entorno actual, hace que el PROCOM este presente en las principales actividades que se realizan actualmente en el contexto del CAC, según los objetivos y resultados esperados del proyecto.

Estas actividades fueron facilitadas además por la negociación y suscripción de la Carta de Entendimiento con el IICA para la administración de los recursos y apoyo técnico del Instituto.

Otro factor relevante en el avance en la ejecución de las actividades del proyecto, ha sido el desarrollo de alianzas con otros proyectos regionales financiados con cooperación internacional entre ellos con: el componente de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Proyecto de Apoyo al Diseño y Aplicación de Políticas Comunes para Centroamérica, (UE/SIECA), proyecto de "Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de las Unidades de Análisis de Políticas de los Ministerios de Agricultura de Centroamérica", (BID/IICA), Proyecto "Red SICTA" (COSUDE/IICA); proyecto "Mejoramiento de la productividad, calidad, inocuidad y comercio de la carne bovina en Centroamérica" (IICA/ILRI-CFC); proyecto "Bosques, biodiversidad agrícola para la seguridad alimentaria" (Países Bajos/FAO/SCAC), así como con el equipo interagencial IICA/RUTA/FAO/BCIE que apoya al CAC en la formulación y ejecución de la Política Agrícola Centroamericana.

Finalmente, cabe resaltar que la gran cantidad de actividades desarrolladas en los primeros cuatro meses del proyecto, no han permitido poder avanzar con la misma intensidad en los cuatro componentes del mismo, así como en los resultados de cada uno de ellos. Las prioridades han sido definidas en atención a los acuerdos del Consejo de Ministros del CAC, pero ya se están tomando las acciones necesarias para avanzar en el logro de los resultados que aún se encuentran en su etapa inicial de programación.

1.3 IMPLICACIÓN PARA EL COOPERANTE Y LA UNIDAD EJECUTORA

Diversas decisiones políticas a nivel de Presidentes y del Consejo de Ministros del CAC, han afectado en forma positiva las actividades previstas por el proyecto y el logro de los objetivos y resultados del mismo.



Estas decisiones han implicado cambios en la formulación original del proyecto los cuales deberán ser aprobados por el Comité de Dirección del Proyecto, el cual está integrado por: un Representante del Gobierno de la República de China; el Ministro de Agricultura y el Ministro de Relaciones Exteriores del país que ejerzan la Presidencia Pro Témpore del SICA o sus representantes.

La primera reunión del Comité de Dirección se llevará a cabo en mayo, 2007 en Belice, considerando que dicho país asume actualmente la Presidencia Pro Témpore del SICA.

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

2.1 FORMULACIÓN, APROBACIÓN E INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La formulación del “**Programa regional para promover la competitividad, integración y desarrollo sostenible del sector agropecuario centroamericano**”-PROCOP, se inició en mayo del 2003 y se aprobó en la XI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación República de China – Países del Istmo Centroamericano.

El primer desembolso para la ejecución del proyecto se realizó el 9 de noviembre de 2006, en el marco de la Reunión Ordinaria de Ministros del Consejo Agropecuario Centroamericano – CAC, llevada a cabo en San José, Costa Rica.

La Presidencia Pro Témpore del CAC suscribió una Carta de Entendimiento con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA, para la administración de los recursos del proyecto y apoyo técnico del Instituto al mismo. Esta Carta entró en vigencia a partir del 14 de noviembre de 2006. El 2 de enero del 2007 se inició la ejecución de las actividades del proyecto.

No obstante, los tres años y medio que transcurrieron desde el momento de formulación del proyecto al inicio de su ejecución, la actual situación de la región y de la integración regional validan los objetivos del proyecto y crean condiciones favorables para el logro de los mismos, requiriéndose ajustes para actualizar los componentes del proyecto al nuevo entorno.

2.2 OBJETIVOS

2.2.1 Objetivo general:

“Promover la integración y el desarrollo sostenible del sector agropecuario centroamericano con una visión de mediano plazo, propiciando una mayor competitividad que permita lograr resultados efectivos en la lucha contra la pobreza, a través de la promoción del desarrollo de agronegocios y conglomerados regionales, apoyo al sistema regional de integración tecnológica, una política agropecuaria comercial concertada, un mejor aprovechamiento de oportunidades comerciales y un manejo adecuado de los recursos naturales y el ambiente”.



2.2.2 Objetivos específicos:

- *Promover cambios estructurales en la dinámica del sector agropecuario regional, aprovechando su vocación, ventajas comparativas y competitivas para la articulación de conglomerados agroproductivos de ámbito regional, la integración del mercado centroamericano, la transferencia y replica de experiencias exitosas en el aprovechamiento de las oportunidades derivadas del comercio internacional y la asociatividad para la investigación y desarrollo tecnológico.*
- *Fortalecer las capacidades nacionales y regionales de gestión de las políticas comerciales en el sector agropecuario y en la administración de los acuerdos comerciales de carácter regional o internacional que suscriban los países de la región.*
- *Promover una política de producción agropecuaria que fomente el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente y de los recursos naturales.*
- *Promover los mecanismos de diálogo, consulta y concertación de políticas, estrategias y programas intersectoriales a nivel regional, entre los Ministros de Agricultura y sus homólogos de otros sectores estrechamente vinculados al desarrollo agropecuario y del medio rural.*

2.3 ADECUACIÓN DEL PROYECTO AL CONTEXTO ACTUAL

Los principales cambios en el contexto actual para la ejecución del proyecto se deben a avances en el proceso de integración regional en general y en el sector agropecuario en particular. A continuación se destacan algunos de esos cambios relevantes:

De una Agenda Regional del CAC a una Política Agrícola Centroamericana

El PROCOM originalmente se concibió con el propósito de fortalecer las acciones derivadas de la Agenda Regional aprobada por el Consejo de Ministros del CAC, el 18 de octubre del 2001, en Roatán, Honduras, en particular en las áreas relacionadas con la promoción de la competitividad, integración y desarrollo sostenible del sector agropecuario.

Actualmente, la Agenda Regional del CAC aprobada en el 2001, ha evolucionado hacia un proceso más ambicioso en términos de la integración regional que consiste en la formulación y ejecución de una Política Agrícola Regional.



La formulación de esta Política es un compromiso establecido en el Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica y ha sido designada como la prioridad del CAC por parte de su Consejo de Ministros¹.

Este proceso también se ampara en acuerdos de nivel presidencial, en los cuales se ha solicitado explícitamente la formulación de una política agrícola regional y se ha acordado: “Continuar desarrollando políticas para fortalecer económica y comercialmente a la región centroamericana, con el fin de ampliar el espacio económico regional, incrementar el comercio intrarregional, el desarrollo de economías de escala así como contribuir a una mayor competitividad de los países del SICA en la economía mundial”²

La Política Agrícola Centroamericana aportará un marco para:

- Desarrollar la competitividad del sector agrícola aprovechando las potencialidades del mercado regional
- Brindar un mayor acceso de los pequeños y medianos productores a los beneficios de la integración regional
- Fomentar las condiciones necesarias para atraer más inversión pública y privada al sector agrícola centroamericano
- Promover mejores oportunidades de empleo, ingresos y de condiciones de vida de los grupos vulnerables en el medio rural
- Fortalecer la institucionalidad regional pública y privada del sector agrícola
- Resolver problemas cuya solución eficiente se encuentra en el ámbito regional
- Beneficiarse de la mayor capacidad conjunta y de las posibilidades adicionales de atraer colaboración de apoyos regionales y extrarregionales

El proceso de formulación de la Política Agrícola Centroamericana, se inició en el 2006 y se espera su finalización en diciembre del 2007.

El PROCOM, permitirá fortalecer las capacidades nacionales y regionales para la formulación y ejecución de la Política Agrícola Centroamericana, mediante asesorías internacionales relevantes en la materia y para hacer un proceso más participativo al apoyar la realización de consultas nacionales y regionales con el sector privado y otros actores relevantes del sector agropecuario.

¹ Mediante acuerdo del Consejo de Ministros en Guayaquil, Ecuador en setiembre, 2005 y en El Salvador febrero, 2007.

² Acuerdo 2 de la XXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, Panamá, 11 de julio, 2006.



De una Agenda Regional Intersectorial Ambiente - Agricultura a una Estrategia Regional Agroambiental

Al formularse el PROCOM, recién se iniciaba una experiencia de trabajo intersectorial regional entre los Consejos de Ministros de Agricultura y Ministros de Ambiente de Centroamérica. Como resultado de este acercamiento entre los dos sectores, se derivó una Agenda Regional Intersectorial en la cual se resaltaba, entre otros elementos la formulación de: i) una política regional de producción agrícola que fomentara el desarrollo sostenible y protegiera el medio ambiente, y ii) una estrategia regional para la gestión integrada de recursos hídricos, de la cual al inicio de la ejecución del programa ya se cuenta con un versión preliminar.

Actualmente, este proceso se ha consolidado y en la reunión Intersectorial de Ministros de Agricultura, Ambiente y Salud de Centroamérica, realizada en Panamá el 6 de junio de 2007, se acordó la elaboración de una Estrategia Regional Agroambiental, que integre los dispersos esfuerzos que ya se vienen realizando en materia de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Estrategia Forestal Centroamericana, Estrategia Regional para el Manejo del Fuego, Estrategia Regional para la Sanidad y Manejo Forestal, entre otros.

En este sentido, el proyecto jugará un papel relevante de apoyo a la participación del sector agropecuario y de la Secretaría Ejecutiva del CAC en la formulación de dicha estrategia regional.

Estrategia regional para la producción y comercio de granos básicos

Recién iniciada la ejecución del proyecto, el Consejo de Ministros del CAC aprobó en El Salvador el 1° de marzo de 2007, la formulación de una “Estrategia regional integral para la producción y comercio de granos básicos para la seguridad alimentaria de la región”, considerando que la región centroamericana depende de manera importante de las importaciones de granos básicos para la satisfacción de sus necesidades internas y que el crecimiento de la producción de biocombustibles ha generado un aumento sin precedentes en la demanda de maíz para la producción de etanol, particularmente en los Estados Unidos, principal proveedor de este cereal para Centroamérica.

Lo anterior ha llevado a un incremento relevante de los precios internacionales del maíz, los cuales podrían crecer aún más, en tanto las existencias mundiales de este grano se encuentran en un nivel históricamente bajo.

Esta nueva condición se constituye en un importante cambio estructural, y sus efectos no se limitan al mercado del maíz. Por encadenamientos productivos, los efectos de los altos precios del maíz se transmiten a las actividades pecuarias, lo cual implica impactos sobre un grupo de otros productos básicos para la alimentación de la población centroamericana, tales como carnes, huevos y productos lácteos. Los cambios que experimenta el mercado de maíz está afectando el mercado de otros granos básicos por la competencia por tierras o por relaciones de sustitución.



El PROCOM permitirá la formulación y ejecución de esta estrategia la cual forma parte integral de la Política Agrícola Centroamericana.

Avances en la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana

Durante los últimos dos años, la participación del sector agropecuario regional en el proceso de negociaciones de la Unión Aduanera Centroamericana se ha fortalecido, a partir de los acuerdos de la Reunión Intersectorial de Ministros de Agricultura y Ministros de Integración de la Región.

Esta participación ha sido relevante en varios temas de interés del sector, pero particularmente se debe resaltar el trabajo en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y de registros de insumos agropecuarios y se enmarca en un contexto intersectorial coordinado por el Consejo de Ministros de Integración Económica - COMIECO.

Al respecto, los Ministros de Agricultura solicitaron al COMIECO en reunión realizada el 10 de noviembre de 2006 en Costa Rica, que los temas que surgieran de la mesa de MSF para el conocimiento del COMIECO, se discutieran y analizarán antes por parte del CAC.

Asimismo, el 9 de noviembre de 2006, el Consejo de Ministros del CAC instruyó a su Secretaría para que presentara los resultados del “Diagnóstico de los puestos de control cuarentenario en los países miembros de la Unión Aduanera Centroamericana”, a nivel de cada uno de los países interesados, con el fin de profundizar en acciones específicas en cada uno de los países y además, que conjuntamente con OIRSA, formulen una estrategia regional para el fortalecimiento de dichos puestos de control cuarentenario y que preparara un informe sobre los avances en la implementación de acciones, para mejorar las condiciones planteadas en el diagnóstico, a nivel de cada uno de los países de la UAC.

En razón de estos acuerdos y según los objetivos y actividades previstas, el proyecto desde su inicio se encuentra apoyando fuertemente la participación del sector agropecuario en la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana, con particular énfasis en el tema de MSF.

2.4 REFORMULACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO

Considerando el entorno actual de la región en general y del sector agropecuario en lo particular, las acciones del proyecto para los cuatro componentes han tenido que ser ajustados a partir de su formulación original, quedando reformulados de la siguiente forma³:

³ La aprobación de estos ajustes deberá realizarla el Comité de Dirección del Proyecto, el cual esta integrado por: un Representante del Gobierno de la República de China; el Ministro de Agricultura y el Ministro de Relaciones Exteriores del país que ejerzan la Presidencia Pro Tempore del SICA o sus representantes. La Secretaría del CAC asumirá las funciones de Secretaría del Comité



- Fortalecimiento de los agronegocios y la competitividad regional del sector agropecuario
- Fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales para la formulación y ejecución de la Política Agrícola Centroamericana
- Desarrollo e implementación de la Estrategia Regional Agroambiental
- Fortalecimiento del diálogo, consulta y concertación de políticas, estrategias y programas intersectoriales de ámbito regional relacionados al sector agropecuario y al medio rural

3. LOGRO DE RESULTADOS E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES

A continuación se presentan los logros de resultados e implementación de actividades en cada uno de los componentes del proyecto:

Componente 1: Fortalecimiento de los agronegocios y la competitividad regional del sector agropecuario

Resultado esperado 1.1: Conglomerados regionales en el sector agroalimentario en Centroamérica promovidos y fortalecidos

Actividad: Preparación de la estrategia regional para la producción y comercio de granos básicos

Considerando la situación de emergencia que vive el sector agropecuario y las amenazas a la seguridad alimentaria derivadas de la situación en el mercado internacional del maíz y la solicitud del Consejo de Ministros del CAC el proyecto apoyó la realización de 2 reuniones de Ministros del Consejo Agropecuario Centroamericano, los días 1° de marzo y 20 de abril de 2007.

En la primera reunión se estableció la necesidad de elaborar con carácter de emergencia una estrategia regional y en la segunda reunión se conoció la propuesta técnica para la preparación de la estrategia, aprobándose el “**Acuerdo Especial sobre la estrategia regional para la producción y el comercio de granos básicos**”.

Para la preparación de la propuesta se llevaron a cabo dos reuniones técnicas de carácter regional. La primera de ellas coauspiciada por el PROCOM y el Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola – SICTA, reunió a los principales especialistas a nivel de la región en materia de tecnología e innovación en maíz, con el propósito de establecer una red de trabajo que procure identificar las mejores opciones tecnológicas para incrementar la productividad regional en este rubro.



La segunda reunión técnica, financiada por el PROCOM se llevó a cabo en Costa Rica el 12 y 13 de abril y participaron los enlaces designados por los Ministros de Agricultura de los 7 países del istmo centroamericano para apoyar el diseño de la estrategia. Como resultado de la reunión se presentaron informes de las acciones que cada país está realizando a nivel individual y se identificaron los componentes que tendría la estrategia regional tanto en el corto como en el mediano plazo.

En forma complementaria, el especialista del proyecto en esta materia participó el 18 de abril de 2007 en el Foro del Clima de América Central, realizado en Tegucigalpa, Honduras, con el propósito de derivar pronósticos operativos específicos para granos básicos, cuyos resultados también se presentaron en la reunión de Ministros del CAC realizada el 20 de abril en Belice.

También se participó en la reunión del Common Found Commodities – CFC, realizada en Costa Rica a fines de marzo, en la cual se preparó una idea de proyecto sobre asociatividad para maíz y frijol, con miras a obtener financiamiento para su desarrollo por parte de dicho fondo.

Además se llevó a cabo una reunión con representantes centroamericanos de la Red OIMA Organización de Información de Mercados Agropecuarios (marzo, San José), con el fin de identificar las acciones de dicha red que podrían capitalizarse para apoyar la ejecución de la estrategia regional de producción y comercio de granos básicos.

Finalmente, se ha coordinado con el IICA para que, en el marco del Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de las Unidades de Análisis de Políticas de los Ministerios de Agricultura de Centroamérica", financiado por el BID, los trabajos en cada país se focalicen en las cadenas maíz blanco/alimentos para consumo humano y maíz amarillo/alimentos balanceados para la producción pecuaria. Lo anterior en seguimiento de un acuerdo del Grupo de Trabajo de los Ministerios de Agricultura para la formulación de la Política Agrícola Centroamericana, realizada el 8 y 9 de abril de 2007 en El Salvador.

Con recursos del PROCOM se estarían financiando parte de las actividades que el proyecto del BID no contemplaba en esta materia.

Resultado esperado 1.2: Experiencias exitosas para que las pequeñas y medianas empresas logren aprovechar las oportunidades derivadas del comercio internacional difundidas y replicadas a nivel regional.

Actividad: Coordinación de apoyo del IICA

Con base en la Carta de Entendimiento suscrita entre la Secretaría Ejecutiva del CAC y el IICA, se procedió a realizar en Costa Rica el 2 de febrero de 2007, un taller regional con participación de especialistas del IICA en Centroamérica con el propósito de identificar acciones conjuntas regionales con el PROCOM.



En seguimiento a este taller se están organizando las siguientes actividades: el Seminario-Taller internacional y formulación de proyecto regional “Sistema Integral de Trazabilidad en la Región Centroamericana”; la formulación y ejecución de un programa de intercambio de experiencias y la promoción de una Red de las centrales mayoristas de comercialización para promover el comercio intraregional en Centroamérica; el desarrollo de una Plataforma de agroexportación en Belice y el Fortalecimiento de las unidades de agronegocios de los Ministerios de Agricultura y de las Direcciones de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos en materia de negocios internacionales e inteligencia de mercados.

Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales para la formulación y ejecución de la Política Agrícola Centroamericana

Resultado 2. 1 Capacidad de participación del sector público agropecuario en la formulación de la política agrícola regional y de diálogo con el sector privado fortalecida.

Actividad: Formulación de la Política Agrícola Centroamericana

Apoyo a los Ministerios de Agricultura en la formulación de la Política Agrícola Centroamericana

El 8 y 9 de marzo en El Salvador se llevó a cabo una Reunión del Grupo de Trabajo de los Ministerios de Agricultura con el propósito de revisar los documentos básicos de la Fase I de la formulación de la Política Agrícola Centroamericana; analizar la propuesta para la realización de las consultas nacionales y regionales de la política; revisar las actividades y metodología para la fase II de la política y conocer los avances en la formulación de la Estrategia Regional Agroambiental.

Asesoría internacional para acompañar el proceso de formulación de la política

Se financió la contratación durante el 2007 de la Fundación ETEA para la Cooperación y el Desarrollo adscrita a la Universidad de Córdoba en España, en particular para: i) hacer recomendaciones, asesorar conceptual y metodológicamente, al equipo interagencial IICA/RUTA/SCAC/FAO y al Grupo de Trabajo de los MAG, en la formulación de propuestas de instrumentos, indicadores, recursos y responsables para las medidas que se incorporen a la PACA ii) realizar un análisis crítico de las mismas, iii) en la revisión y edición de los avances y documentos finales derivados del proceso de formulación de la Política Agrícola Centroamericana.

Esta Fundación se contrató a solicitud del Grupo de Trabajo de los Ministerios de Agricultura y ha acompañado el proceso de formulación de la política desde el primer semestre de 2006.

En forma complementaria, se han establecido los contactos para la contratación del Sr. Octavio Sotomayor, experto chileno para asesorar al Grupo de Trabajo en la definición de



ejes articuladores de la política, así como en la identificación de los instrumentos que permitan la ejecución de la misma.

El Sr. Sotomayor visitará la región del 9 al 16 de mayo y participará en un Taller Regional el 10 de mayo y en la Consulta Regional de la política el 11 de mayo en Tegucigalpa, Honduras. Posteriormente el Sr. Sotomayor viajará a Costa Rica para trabajar con el equipo interagencial que apoya la formulación de la Política.

Revisión de los documentos: “Política Agrícola Centroamericana: Una agricultura competitiva e integrada para un mundo global” y “Antecedentes y marco general para la formulación de la Política Agrícola Centroamericana”.

Con el propósito de apoyar a la Secretaría Ejecutiva del CORECA-CAC, en la revisión de calidad técnica del documento de la Política Agrícola Centroamericana que resume los resultados de la fase I de la formulación de la misma, se contrató como revisor externo al proceso al Dr. Carlos Murillo Rodríguez, cuyos aportes contribuyeron en forma importante para mejorar los documentos que fueron presentados al Grupo de Trabajo de los Ministerios de Agricultura para la formulación de la Política Agrícola Centroamericana.

Proceso de consulta y diálogo con el sector privado y la sociedad civil para la formulación de la Política Agrícola Centroamericana:

Con el objetivo de establecer un diálogo amplio y transparente con el sector privado de ámbito nacional y regional sobre los avances y perspectivas en la formulación de una Política Agrícola Centroamericana, para retroalimentar la propuesta formulada por los Ministerios de Agricultura, el proyecto apoyó la realización de consultas nacionales y regionales de la política en su Fase I.

Se espera que participen del proceso de consulta aproximadamente 300 personas representando al sector privado, académicos y otros actores relevantes relacionados al sector agropecuario.

Las consultas nacionales se iniciaron en Guatemala y Honduras el 12 y 23 de abril respectivamente. Las consultas en Panamá, El Salvador, Costa Rica, Belice y Nicaragua, se realizarán en el mes de mayo.

Por otra parte, el 11 de mayo en las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica en Tegucigalpa, Honduras, se llevará a cabo una consulta de carácter regional en la cual participará el Comité Consultivo de la Integración Económica – CCIE., en el cual están representadas las principales organizaciones regionales del sector privado agropecuario: Federación de Cámaras Agropecuarias (FECAGRO); la Federación Centroamericana del Arroz (FECARROZ); la Federación Centroamericana de Porcicultores (FECCAPORC); Azucareros del Istmo Centroamericano (AICA); Federación Centroamericana de Lácteos (FECALAC); Federación de Avicultores de Centroamérica y del Caribe (FEDAVICAC); Federación Centroamericana de Productores de Carne Bobina (FECESCABO) y Federación de Cámaras de Exportadores de Centroamérica (FECAEXCA).



Asimismo, con el propósito de buscar un mayor grado de representatividad en la consulta regional participarán la Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica (CCC-CA) y la Asociación Coordinadora Indígena Campesina de Agroforestería Comunitaria (ACICAFOC).

Resultado 2.2 Armonización y convergencia de las políticas agropecuarias en el marco de la Unión Aduanera Centroamericana incrementadas.

Actividad: Apoyo Técnico a los Ministerios de Agricultura en el marco de las negociaciones para la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana

La Secretaría Ejecutiva del CAC con los recursos del proyecto ha podido participar en apoyo a los Ministerios de Agricultura en las Rondas de Negociación para la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana, realizadas en Guatemala en febrero y abril, 2007. Esta participación pretende fortalecer la representación del sector agropecuario en el Subgrupo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y en el Subgrupo de Insumos (Semillas, medicamentos veterinarios y agroquímicos).

Un aspecto relevante de esta participación ha sido el acompañamiento a los Ministerios de Agricultura en el proceso de revisión del Reglamento Centroamericano de Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios.

Asimismo, con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana – SIECA se ha coordinado el componente de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que se ejecuta en el marco del “Proyecto de Apoyo al Diseño y Aplicación de Políticas Comunes para Centroamérica”, financiado por la Unión Europea.

Actividad: Diseño e implementación de una estrategia regional para la modernización de puestos de control cuarentenario en Centroamérica

El PROCOM ha apoyado la ejecución de los acuerdos del Consejo de Ministros del CAC del 9 de noviembre de 2006 relacionados a:

- i) presentar los resultados del Diagnóstico de los puestos de control cuarentenario en los 5 países miembros de la Unión Aduanera Centroamericana con el fin de profundizar en acciones específicas en cada uno de ellos;
- ii) apoyar a las Direcciones de Sanidad Agropecuaria para establecer acciones concretas dirigidas a resolver problemas identificados en el diagnóstico sobre los puestos de control cuarentenario en dichos países



iii) Se elaboró un informe con las medidas que se han tomado así como la estrategia de fortalecimiento de los puestos periféricos de control cuarentenario en la UAC 2007 – 2010 y se presentó al Consejo de Ministros del CAC.

Para tales fines se contrató el especialista regional que realizó el diagnóstico en mención, el cual ha realizado una gira de trabajo a todos los países de la región y conjuntamente con OIRSA preparó la estrategia solicitada por los Ministros de Agricultura.

Componente 3: Desarrollo e implementación de la Estrategia Regional Agroambiental-ERA

Resultado 3.1 Estrategia Regional Agroambiental elaborada, aprobada por el Consejo Intersectorial de Ministros de Agricultura y Ministros de Medio Ambiente y promovida.

Para la formulación de la Estrategia Regional Agroambiental, se estableció un Comité de Secretarías del CAC y la CCAD que entre enero y abril se reunió en dos ocasiones, con el propósito de preparar la propuesta de términos de referencia para la formulación de la Estrategia, propuesta que fue preparada con el apoyo técnico del PROCOM.

Asimismo, se constituyó un Comité Consultivo Interagencial integrado por el CATIE, UICN, ACICAFOC, El Zamorano, IRBIO, IICA, FAO y coordinado por las Secretarías del CAC y la CCAD.

A solicitud de la FAO, los avances en la formulación de la estrategia fueron presentados en la 18^{va} Reunión del Comité de Bosques de la FAO en la reunión realizada en Roma del 13 al 16 de marzo.

Estrategia regional para la gestión integrada de los recursos hídricos para usos agropecuarios, preparada, aprobada el Consejo Intersectorial de Ministros de Agricultura y Ministros de Medio Ambiente y en ejecución

Este resultado se ha agregado en el resultado anterior, o sea como parte de la Estrategia Regional Agroambiental.

4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y LA FORMA EN QUE ÉSTE HAYA SIDO CUMPLIDO OPORTUNAMENTE

- La ejecución del proyecto ha avanzado significativamente en los componentes 1, 2 y 3., esto considerando que el primer desembolso de los recursos del proyecto se realizó el 9 de noviembre de 2006 y que las actividades del mismo se iniciaron en enero de 2007.
- Este significativo avance se debe principalmente a que el inicio del proyecto se presentó en un contexto muy oportuno en el cual algunas de las actividades previstas ya se encontraban en ejecución o bien esperando por los recursos para comenzar su implementación.



- La actualización de los componentes y actividades del proyecto al entorno actual, hace que el PROCOM este presente en las principales actividades que se realizan actualmente en el contexto del CAC, según los objetivos y resultados esperados del proyecto.
- Estas actividades fueron facilitadas además por la negociación y suscripción de la Carta de Entendimiento con el IICA para la administración de los recursos y apoyo técnico del Instituto.

5. IMPACTO DEL PROYECTO

El proyecto ha permitido fortalecer el trabajo de la Secretaría Ejecutiva del CAC y de los Ministerios de Agricultura para atender los acuerdos de dicho foro ministerial que se encuentran estrechamente ligados a los objetivos del proyecto.

Este factor ha permitido que:

- la región pudiese enfrentar conjuntamente una situación excepcional en los mercados de productos agrícolas que afectan la seguridad alimentaria de una gran mayoría de la población centroamericana y que pone en riesgo la competitividad de actividades relacionadas con las principales cadenas agroproductivas a nivel regional.
- los países centroamericanos profundicen su proceso de integración regional en el sector agropecuario con el apoyo a la formulación de la Política Agrícola Centroamericana y en particular al proceso de consulta de la misma con el sector privado y otros actores relevantes del sector agropecuario y seguir un proceso ampliamente participativo; con un respaldo técnico de carácter internacional y con Ministerios de Agricultura apoyados y fortalecidos en dicho proceso.
- los Ministerios de Agricultura de Centroamérica cuenten con un respaldo técnico de carácter regional en su participación en las negociaciones para la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana y en particular en el marco del Subgrupo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
- el sector agropecuario cuente con capacidad propositiva de contraparte a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo en la formulación de una Estrategia Regional Agroambiental



6. VÍNCULOS CON OTROS PROYECTOS DE COOPERACIÓN O CON OTRAS UNIDADES EJECUTORAS

Existe actualmente un desarrollo significativo de alianzas con otros esfuerzos regionales financiadas con cooperación internacional, las cuales se reseñan a continuación:

- Se ha coordinado con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana – SIECA el componente de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que se ejecuta en el marco del Proyecto de Apoyo al Diseño y Aplicación de Políticas Comunes para Centroamérica, financiado por la Unión Europea, particularmente en la asignación de un presupuesto específico para apoyar acciones en el marco del Subgrupo de MSF de la Unión Aduanera Centroamericana.
- Se ha logrado la incorporación del BCIE al equipo interagencial que apoya al CAC en la formulación y ejecución de la Política Agrícola Centroamericana, lo que permitirá coordinar con el Banco programas financieros regionales que apoyen la ejecución de la política.
- Se ha establecido una alianza de trabajo con el IICA para la realización de actividades conjuntas en apoyo al componente 1 y 2 del programa. En este contexto se coordinan y cofinancian acciones con los siguientes proyectos: "Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de las Unidades de Análisis de Políticas de los Ministerios de Agricultura de Centroamérica", financiado por el BID, Proyecto "Red SICTA" financiado con recursos de COSUDE y el Proyecto "Mejoramiento de la productividad, calidad, inocuidad y comercio de la carne bovina en Centroamérica" IICA/ILRI-CFC.
- En el marco de la formulación de la Estrategia Regional Agroambiental, se ha conformado una fuerte alianza de trabajo con el "Proyecto Bosques, biodiversidad agrícola para la seguridad alimentaria", financiado por los Países Bajos y ejecutado por la Dirección Forestal de FAO.

7. PLAN DE TRABAJO PARA EL PERÍODO MAYO – DICIEMBRE 2007

ACTIVIDADES	2007			
	may-jun	jul-ago	Set-oct	Nov-dic
Resultado 1.1 Conglomerados regionales en el sector agroalimentario en Centroamérica promovidos y fortalecidos.				
Estrategia regional para la producción y comercio de granos básicos				
Establecer un sistema permanente de intercambio de información entre los Ministerios de Agricultura sobre el comportamiento de las existencias, producción, comercio y precios de los granos básicos y de los insumos más relevantes.	X	X	X	X
Implementar un sistema de monitoreo del comportamiento de los principales mercados y precios internacionales de los granos básicos	X	X	X	X
Dar seguimiento a la situación fitosanitaria, en especial al tema de las plagas relevantes para los granos básicos.	X	X	X	X
Apoyar a los Ministerios de Agricultura en el análisis de la perspectiva climática para el trimestre mayo-julio, y derivar pronósticos operativos para la primera siembra de granos básicos del ciclo agrícola 2007-2008, que orienten la toma de decisiones de los productores.	X	X		
Promover la asociatividad de pequeños y medianos productores para el mejor aprovechamiento de los beneficios que deriven de la reactivación de la producción y el comercio de granos.	X	X	X	X
Promover marcos institucionales que faciliten el diálogo y las relaciones entre actores de las cadenas relacionadas con los granos básicos en el ámbito regional, incluyendo las relaciones entre los sectores público y privado.	X	X	X	X
Resultado 1.2 Experiencias exitosas para que las pequeñas y medianas empresas logren aprovechar las oportunidades derivadas del comercio internacional difundidas y replicadas a nivel regional.				
Seminario-Taller internacional y formulación de proyecto regional "Sistema Integral de Trazabilidad en la Región Centroamericana"	X	X		
Apoyo al programa de intercambio de experiencias y la promoción de una Red de las centrales mayoristas de comercialización para promover el comercio intraregional en Centroamérica	X			
Desarrollo de una Plataforma de agroexportación en Belice			X	X
Fortalecimiento de las unidades de agronegocios de los Ministerios de Agricultura y de las Direcciones de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos en materia de negocios internacionales e inteligencia de mercados			X	
Resultado 1.3 Sistema regional de gestión e innovación tecnológica en el sector agropecuario apoyado.				
Apoyar integración de una red de especialistas en tecnología para promover una oferta regional en tecnología e innovación que contribuya a aumentar la productividad, y a mejorar la calidad de la producción y la transformación de granos básicos en Centroamérica	X	X		
Resultado 2.1 Resultado 2.1 Capacidad de participación del sector público agropecuario en la formulación de la política agrícola regional y de diálogo con el sector privado fortalecida.				
Presentación de la PACA a organismos regionales relacionados con el sector agropecuario	X			
Elaboración de la propuesta de mecanismo de coordinación con la cooperación internacional		X		
Elaboración de la propuesta de mecanismo de seguimiento y evaluación		X		

ACTIVIDADES	2007			
	may-jun	jul-ago	Set-oct	Nov-dic
Taller de grupos de formulación de programas regionales	X	X		
Proceso de validación de propuestas de programas regionales	X	X		
Desarrollo de los Planes de Acción para la ejecución de los programas por cada eje de acción		X	X	
Resultado 2.2 Armonización y convergencia de las políticas agropecuarias en el marco de la Unión Aduanera incrementadas				
Apoyo técnico para la revisión del Reglamento Centroamericano de Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios.	X	X		
Apoyo técnico a los Ministerios de Agricultura en el marco de los Subgrupos de MSF y de Insumos Agropecuarios para la conformación de la UAC	X	X	X	X
Elaboración de propuesta para establecer un sistema regional de cuarentena en el marco de la UAC	X	X		
Resultado 2.3 Equipos técnicos del sector agropecuario público y privado constituidos en una red centroamericana de trabajo y fortalecidos en el análisis, formulación de una política agropecuaria regional y en la implementación de acuerdos comerciales internacionales.				
Consultas nacionales con el sector privado y sociedad civil sobre la formulación de la PACA y los programas regionales para su implementación	X	X		
Consultas Regionales con el sector privado y sociedad civil sobre la formulación de la PACA	X	X		
Apoyo a la participación de los representantes del sector privado en la formulación de programas regionales para la implementación de la PACA		X	X	
Sitio Web de la SCAC renovado en el marco del Portal de las Secretarías del SICA	X			
Programa de desarrollo de capacidades para la integración regional centroamericana en los Ministerios de Agricultura			X	X
Resultado 3.1 Estrategia Regional Agroambiental elaborada, aprobada por el Consejo Intersectorial de Ministros de Agricultura y Ministros de Medio Ambiente y promovida.				
Elaboración y consulta de la Estrategia y de su Plan de Acción				
Definición de los aspectos generales de la estrategia.	X	X		
Establecimiento de las áreas o ejes estratégicos, y sus objetivos		X		
Consultas de la estrategia en el nivel nacional			X	
Presentación de avance a Consejos Ministeriales del CAC y CCAD			X	
Consulta regional				XX
Resultado 4.1 Unidades para Asuntos Regionales de los Ministerios de Agricultura capacitadas, apoyadas técnica y jurídicamente e integradas en una red centroamericana.				
Grupo de trabajo de los Ministerios de Agricultura apoyado en la coordinación del proceso de formulación de la PACA.	X	X	X	X
Capacitación y asesoría técnica a los responsables del seguimiento de la formulación y ejecución de la PACA en los Ministerios de Agricultura miembros del CAC	X	X	X	X
Resultado 4.2 Capacidad de diálogo del CAC con otros foros de la institucionalidad regional incrementada.				
4.2.1 Conformación de equipos técnicos de contrapartida para el desarrollo de agendas intersectoriales en el área ambiental, de salud y de comercio.	X		X	
4.2.2 Asesorías y estudios técnicos sobre las consecuencias de las políticas y estrategias		X	X	X



ACTIVIDADES	2007			
	may- jun	jul- ago	Set- -oct	Nov -dic
regionales intersectoriales sobre el sector agropecuario y el medio rural centroamericano.				
4.2.3 Apoyo a la participación del sector agropecuario en las reuniones intersectoriales con sus homólogos de salud, ambiente y responsables de la integración económica regional.			X	
Resultado 4.3 Mecanismo de coordinación y seguimiento de la cooperación internacional para apoyar la ejecución de la Agenda Regional del CAC establecido y en funcionamiento.				
4.3.1 Apoyar la identificación y formulación de proyectos regionales de inversión para favorecer la ejecución de la Política Agrícola Centroamericana en el eje estratégico de incremento de la competitividad y la integración agropecuaria en la región centroamericana.		X	X	
4.3.2 Elaboración de planes de acción para la ejecución de los programas regionales de la Política Agrícola Centroamericana e identificación de posibles fuentes de financiamiento.		X	X	X
4.3.3 Organizar dos reuniones regionales con participación de los gobiernos y agencias cooperantes para la consolidación de un programa regional de cooperación técnica y financiera para la ejecución de la Política Agrícola Centroamericana.	X		X	